AVALIAÇÃO 360° INSTITUIÇÃO PBLTEX

WIZARDS OF API

CRONOGRAMA

SPRINT 1

13/03 a 02/04

SPRINT 2

03/04 a 23/04

SPRINT 3

24/04 a 14/05

SPRINT 4

15/05 a 04/06

FEIRA DE SOLUÇÕES

13/06 a 14/06

BACKLOG

| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 |
|--|-----------------------------------|---|---------------------|
| Acertar visão do projeto. | Criar a avaliação. | Criar algoritmo de Dashboard (4 Dashboard no total). | Interface de login. |
| Criação do GIT. | Criar estrutura de dados mockado. | Consultar Dashboards. | |
| Criar Wireframe. | Interface do aluno. | Registro de aluno. | |
| Arrumar README.md. | Interface do administrador. | Registro de grupo. | |
| Apresentação do MVP. | Realizar avaliação. | Registro de turma. | |
| Roteiro de apresentação para o cliente. | | Requisito da avaliação. | |